

**Назив општине: ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ**

**Адреса: Вука Караџића 74**

Јавно предузеће за изградњу Обреновца спровело набавку у име и за рачун ГО Обреновац

**Број: 3224**

**Датум: 15.09.2016. године**

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, као наручилац, доноси

### **ОДЛУКУ**

### **О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ УРЕЂЕНОГ КОРИТА БАРИЧКЕ РЕКЕ**

**VIII-01 број 401-218 од 27.05.2016. године**

- 1. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова НА САНАЦИЈИ УРЕЂЕНОГ КОРИТА БАРИЧКЕ РЕКЕ, VIII-01 број 401-218 закљученог дана 27.05.2016. године, и то члана 3. став 1. Уговора, тако што се цена свих радова који су предмет уговора, ( због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова), повећава за 1.710.044,20 динара без ПДВ-а, и иста износи 36.361.240,10 динара без ПДВ-а.**
- 2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је: „САНАЦИЈА УРЕЂЕНОГ КОРИТА БАРИЧКЕ РЕКЕ“ Ознака из општег речника набавке: 45246400 - радови на заштити од поплаве.**
- 3. Првобитна вредност Уговора износи 34.651.195,90 динара без ПДВ-а.**
- 4. Измењена вредност Уговора је 36.361.240,10 динара без ПДВ-а.**
- 5. Разлог за измену уговора је потреба за извођењем вишка радова на одређеним позицијама наведеним у захтеву извођача радова број 267/2016 од 26.08.2016. године - општински пријемни број VIII-01 од 29.08.2016. године, које су констатовали извођач радова, наручилац, надзор, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима.**  
Разматрајући горе наведени захтев дозвољава се повећање обима предмета набавке за износ од **1.710.044,20** динара без ПДВ-а, због вишкова радова који су се појавили приликом извођења радова. (деоница 1. позиција 5, 6 и 8, деоница 2. позиција 4 и 9, деоница 3. позиција 4, деоница 4. позиција 4, 5 и 9, деоница 5. позиција 4 и 9, деоница 6. позиција 4, деоница 7. позиција 4 и 9, деоница 8. позиција 4 и 9, деоница 9. позиција 4).
- 6. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама и члана 6. став 1. Уговора, на основу чега је Наручилац одобрио извођење вишкова радова у износу од **1.710.044,20** динара без ПДВ-а, што у односу на угорену вредност радова од **34.651.195,90** динара без ПДВ-а износи 4,93%.**
- 7. Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама, као и члан 6. став 1. Уговора о јавној набавци радова на санацији уређеног корита Баричке реке. Чланом 6. став 1. Уговора предвиђена је могућност повећања обима предметне набавке с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.**
- 8. Анекс Уговора о јавној набавци радова на санацији уређеног корита Баричке реке, припремљен у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.**

9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
10. Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука број 3132 од 09.09.2016. године.



Одговорно лице наручиоца  
**ПРЕДСЕДНИК ГО ОБРЕНОВАЦ**

  
Мирослав Чучковић