Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 30.05.2012.год.

	Сектор за одржавање водоводних мрежа



	Р.

б.
	Место интервенције
	Датум
	Статус радова

	1. 
	Обреновац, Рвати 21 а
	29.05.2012.
	Завршени радови

	1. 
	Звечка, Живе Борјановића 
	30.05.2012.
	Планирани радови

	2. 
	Мислођин, Гвозденовића крај
	30.05.2012.
	Планирани радови


	Сектор за одржавање канализационих мрежа



	Р.

б.
	Место интервенције
	Датум
	Статус радова

	1. 
	Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Проте Матеје Ненадовића 24, Војводе Мишића 231
	29.05.2012.
	Завршени радови

	2. 
	Црпљење септичких јама, фекалне и  кишне канализације, усисавање талога, испирање линије:  Обреновац, Купиначка 39, Звечка, Д.В.Корчагина 182, 14 октобра 92
	29.05.2012.
	Завршени радови

	3. 
	Чишћење и испирање гајгер сливника: 
	29.05.2012.
	Завршени радови

	4. 
	ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе
	29.05.2012.
	Завршени радови

	5. 
	ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе 3 пута
	29.05.2012.
	Завршени радови

	6. 
	ФЦС Забрежје: редовни обиласци
	29.05.2012.
	Завршени радови

	7. 
	ФЦС Колубара: редовни обиласци, чишћње и усисавање талога, ручно чишћење решетке 3 пута, чишћење пумпе
	29.05.2012.
	Завршени радови

	8. 
	ФЦС Војска: редовни обиласци
	29.05.2012.
	Завршени радови

	1. 
	Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно 

(0800, 1300, 1700, 2100)
	30.05.2012.
	Радови у току


	Сектор за прикључке и искључења

(замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама



	Р.

б.
	Место интервенције
	Датум
	Статус радова

	1. 
	Обреновац, Цара Лазара 44, Селенића крај 8а, 14 октобра 158, А.А.Симовића 93 и 192, Космајска 11
	30.05.2012.
	Планирани радови

	2. 
	Дражевац, Пута за Баљевац
	30.05.2012.
	Планирани радови

	3. 
	Баљевац, Мијатовића крај 18
	30.05.2012.
	Планирани радови

	4. 
	Мислођин, Мислођинска 222
	30.05.2012.
	Планирани радови

	5. 
	Бргулице, Савска 32
	30.05.2012.
	Планирани радови

	6. 
	Барич, Обреновачки пут 153/1
	30.05.2012.
	Планирани радови


	Служба наплате и водочитања



	Р.

б.
	Место интервенције
	Датум
	Статус радова

	1. 
	Очитавање водомера: Мала Моштаница, Јасенак,  Ушће, Обреновац 1 и 2 зона
	30.05.2012.
	Радови у току

	2. 
	Попис водомера: Јасенак, Мала Моштаница
	30.05.2012.
	Радови у току


	Сектор за  инвестиције, развој и техничку припрему



	Р.

б.
	Место интервенције
	Датум
	Статус радова

	1.
	Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље

извођач Wetrikom Београд
	30.05.2012.
	Радови у току

	2.
	Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац
	30.05.2012.
	Радови у току


	Постројење за прераду воде Барич

	h
	14h
	22h
	7h

	Q (Барич)
	39
	53
	47

	Q (Наменска)
	4.0
	4.1
	4.3

	P
	5.5
	5.5
	5.7

	Q мах 1500
	64+4.3

	P
	5.7

	Q мин 0900
	24+4.1

	P
	5.4

	квалитет воде

	мутноћа (NTU)
	0.40
	0.37
	0.31

	Резидуал хлора

mg/l
	0.7
	0.7
	0,7

	Радови
	Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система.


	Постројење за прераду воде Забрежје

	h
	14h
	22h
	7h

	Q (дистрибуирано)
	269
	275
	270

	p
	6.1
	6.1
	6.2

	Q Ø 400
	112
	116
	110

	Q Ø 250
	31
	32
	32

	Q Ø 600
	126
	127
	128

	Q Ø 300
	0
	0
	0

	
	Q (l/s)
	Pu (bar)
	Pi (bar)

	Френки
	15.7
	6
	7.2

	Дом
	11.4
	3.8
	7.2

	Павловића крај
	10.3
	5.2
	8.8

	Брђански крај
	
	
	

	ТЕНТ
	
	
	

	Ушће
	
	
	

	Грабовац
	
	
	

	Резервоари

(m)
	Забрежје
	3.17
	3.78
	3.19

	
	Мислођин
	1.45
	0.58
	3.06

	квалитет воде

	мутноћа (NTU)
	0.27
	0,29
	0,28

	Резидуал хлора

mg/l
	0,5
	0,5
	0,5

	Радови

	Узимање узорака и контрола параметара воде.

Редовно дежурство.

Мерење и контрола рада изворишта.

Обилазак пумпних станица висинских зона.

Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6.

Припрема радова за регенерацију цевастог бунара ЦБ 13 .

Испирање након регенерације цевастог бунара ЦБ30.




Обрадила: Славица Филић

